

# 《装饰装修工程项目管理》

## 书籍信息

版次：1

页数：254

字数：380000

印刷时间：2003年06月01日

开本：

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787801591890

丛书名：高等院校建筑装饰专业系列教材

## 编辑推荐

## 内容简介

本书运用现代项目管理的原理，系统阐述了装饰装修工程项目管理的基本原理、内容与方法。详细介绍了装饰装修工程项目管理的组织、管理与控制。

本书主要内容包括：装饰装修工程管理项目概述、管理组织、招投标、合同管理、质量控制、进度控制、成本控制、信息管理、索赔与反索赔、竣工验收、后评价、建设监理以及企业采用内部模拟市场管理新方法。同时，本书还汇编了国家和行业的有关法律法规。

本书可作为建筑装饰装修专业的大专培训、成人教育教材，也可供相关技术人员参考。

## 目录

### 第一章 装饰装修工程项目管理概述

#### 第一节 装饰装修工程项目管理的基本概念

#### 第二节 装饰装修工程项目管理发展概况

#### 第三节 装饰装修工程项目管理规定

#### 附录一 建筑装饰装修管理规定

### 第二章 装饰装修工程项目管理组织机构

#### 第一节 装饰装修工程项目管理组织概述

#### 第二节 装饰装修工程项目管理组织形式

#### 第三节 装饰装修工程项目经理资质管理办法

#### 附录二 建筑施工企业项目经理资质管理办法

### 第三章 装饰装修工程项目招投标

#### 第一节 概述

#### 第二节 装饰装修工程项目招标基本程序和内容

#### 第三节 投标及其策略

### 第四章 装饰装修工程项目合同管理

#### 第一节 概述

#### 第二节 装饰装修工程项目合同的内容

#### 第三节 装饰装修工程施工合同管理

附录三 建筑装饰工程施工合同（甲种本）

附录四 《建筑装饰工程施工合同》（甲种本摘录）

附录五 《建筑装饰工程施工合同》（乙种本）

## 第五章 装饰装修工程项目质量控制

第一节 概述

第二节 装饰装修工程项目质量管理体系

第三节 装饰装修工程项目质量控制实施

附录六 建设技术质量管理条例

附录七 家庭装饰工程质量验收标准

## 第六章 装饰装修工程项目进度控制

第一节 概述

第二节 装饰装修工程项目进度计划和类型和编制

第三节 装饰装修工程项目进度的监控

第四节 装饰装修工程项目进度计划调整

## 第七章 装饰装修工程项目成本控制

第一节 概述

第二节 装饰装修工程项目成本控制的方法

第三节 装饰装修工程项目的估算、概预算和成本的核算

第四节 价值工程在成本控制中的应用

第五节 装饰装修工程项目降低成本的措施

## 第八章 装饰装修工程项目信息管理

第一节 概述

第二节 装饰装修工程项目管理信息系统

第三节 常用软件介绍

## 第九章 企业采用内部模拟市场管理新方法

第一节 利用生产要素管理

第二节 模拟市场运作规律与管理方法

## 第十章 装饰装修工程索赔与反索赔

.....

## 第十一章 装饰装修工程项目的竣工验收与后评价

## 第十二章 装饰装修工程项目建设监理

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)