

# 《《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013应用—— 公路监理员资料编制与工作用表填写范例》

## 书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2014年09月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787112163212

## 内容简介

上官云龙主编的这本《公路监理员资料编制与工作用表填写范例》根据《建设工程监理规范》GB/T 50319 2013、《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328 2001等国家最新规范编写。共分为七章，内容主要包括：公路工程监理基础知识、公路工程项目监理管理、公路工程质量监理管理、公路工程进度监理管理、公路工程合同监理管理、公路工程费用监理管理、公路监理资料档案管理。本书内容翔实，涉及面广，实用性强。

本书可供公路工程监理人员、工程质量监督人员使用，也可供相关专业大中专院校师生参考使用。

## 目录

1 公路工程监理基础知识	
1.1 公路工程监理概述	
1.1.1 公路工程监理的含义	
1.1.2 公路工程建设程序	
1.1.3 公路工程监理阶段划分	
1.2 公路工程监理的步骤	
1.3 公路工程监理的依据和任务	
1.3.1 公路工程监理的依据	
1.3.2 公路工程监理的任务	
1.4 公路工程项目监理机构及设施	
1.4.1 项目监理机构人员的配备	
1.4.2 项目监理人员的职责	
1.4.3 监理工程师的工作内容	
1.4.4 项目监理机构所需的设施配置	1 公路工程监理基础知识 1.1
公路工程监理概述	1.1.1 公路工程监理的含义 1.1.2 公路工程建设程序
1.1.3 公路工程监理阶段划分	1.2 公路工程监理的步骤 1.3
公路工程监理的依据和任务	1.3.1 公路工程监理的依据 1.3.2
公路工程监理的任务	1.4 公路工程项目监理机构及设施 1.4.1
项目监理机构人员的配备	1.4.2 项目监理人员的职责 1.4.3
监理工程师的工作内容	1.4.4 项目监理机构所需的设施配置 1.4.5
监理人员职业道德和素质要求	2 公路工程项目监理管理 2.1 公路工程监理规划
2.1.1 公路工程监理规划的作用	2.1.2 公路工程监理规划的内容 2.1.3
公路工程监理规划的编制	2.1.4 公路工程监理规划编制范例 2.2
公路工程监理实施细则	2.2.1 公路工程监理实施细则的内容 2.2.2
公路工程监理实施细则的编制	2.2.3 公路工程监理实施细则编制范例 2.3

公路工程监理月报	2.3.1	公路工程监理月报的含义	2.3.2	
公路工程监理月报的内容	2.3.3	公路工程监理月报的填写范例	2.4	
公路工程监理会议纪要	2.4.1	公路工程第一次工地会议纪要填写范例	2.4.2	
公路工程下地例会纪要填写范例	2.4.3	公路工程专题会议纪要填写范例	2.5	
公路工程监理工作日志	2.5.1	公路工程监理工作日志内容	2.5.2	
公路工程监理工作日报填写范例	2.6	公路工程监理工作总结	2.6.1	
公路工程监理工作总结的内容	2.6.2	公路工程监理工作总结的表格范例	3	
公路工程质量监督管理	3.1	公路工程质量监理控制	3.1.1	
公路工程质量监理原则	3.1.2	公路工程质量监理程序	3.1.3	
公路工程质量监理措施	3.1.4	公路工程质量监理控制表格填写范例	3.2	
道路工程质量监理表格填写范例	3.2.1	路基工程质量监理表格	3.2.2	
构造物及防护工程质量监理表格	3.2.3	排水工程质量监理表格	3.2.4	
路面工程质量监理表格	3.3	桥梁工程质量监理表格填写范例	3.3.1	
砌体工程质量监理表格	3.3.2	桥梁基础质量监理表格	3.3.3	
墩、台身和盖梁质量监理表格	3.3.4	梁桥质量监理表格	3.3.5	
拱桥质量监理表格	3.3.6	钢桥质量监理表格	3.3.7	
桥梁总体和桥面质量监理表格	3.4	涵洞和隧道工程质量监理表格填写范例	3.4.1	
涵洞工程质量监理表格	3.4.2	隧道工程质量监理表格	3.5	
交工验收及缺陷责任期监理	3.5.1	交工验收监理	3.5.2	缺陷责任期监理
公路工程进度监督管理	4.1	公路工程进度监理概述	4.1.1	
公路工程进度监理的目的	4.1.2	公路工程进度监理的作用	4.1.3	
公路工程进度监理的主要任务	4.2	公路工程施工进度控制	4.2.1	
公路工程施工进度控制目标	4.2.2	公路工程施工进度控制程序	4.2.3	
公路工程监理进度控制措施	4.3	公路工程进度计划的编制与实施	4.3.1	
公路下程进度计划的编制	4.3.2	公路工程进度计划实施	4.4	
公路工程进度审批与调整	4.4.1	公路工程进度计划的审批	4.4.2	
公路工程进度计划的调整	4.5	公路工程进度监督管理表格填写	4.5.1	
公路工程开工批复用表填写	4.5.2	公路工程施工进度用表格	4.5.3	
公路工程进度监督管理用表格	5	公路工程合同监督管理	5.1	
施工监理与合同管理的关系	5.2	公路工程变更	5.2.1	
公路工程变更的提出和审批程序	5.2.2	公路工程变更的审批原则及要点	5.2.3	
公路工程变更的表格填写范例	5.3	公路工程延期	5.3.1	公路工程延期的申请
5.3.2 公路工程延期的审批	5.3.3	公路工程延期的管理	5.3.4	
公路工程延期的表格填写范例	5.4	公路工程索赔	5.4.1	
公路工程索赔的原则和程序	5.4.2	公路工程索赔的表格填写范例	6	
公路工程费用监督管理	6.1	公路工程费用监理的职责和权限	6.1.1	
工程费用监理中计量的职责与权限	6.1.2	监理在工程费用支付中的职责与权限		
6.2 公路工程费用监理的原则和方法	6.2.1			
工程费用监理与其他各监理的相互关系	6.2.2	工程费用监理的原则	6.2.3	
工程费用监理的工作程序与方法	6.3	公路工程费用监理用表格及填写范例	6.3.1	
工程量清单	6.3.2	工程计量	6.3.3	工程支付
7 公路监理资料档案管理	7.1			
公路工程监理资料的归档与保管	7.1.1	公路工程监理资料的要求	7.1.2	

公路工程监理文件归档范围与保管期限 7.2 公路工程监理档案管理要求与内容

7.2.1 公路工程监理档案管理的基本要求 7.2.2

公路工程建设监理文档管理的主要内容参考文献

[显示全部信息](#)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)