

# 《建设工程监理规范实施手册（第二版）》

## 书籍信息

版次：2

页数：

字数：

印刷时间：2014年02月01日

开本：12k

纸张：胶版纸

包装：精装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787112158140

## 内容简介

《建设工程监理规范实施手册(第2版)(精)》是为了帮助建设监理单位更好地按照住房和城乡建设部\*颁发的《建设工程监理规范》GB / T 50319 2013的要求 , 做好建设监理工作而编写的。

本手册主要内容包括：概述、项目监理机构及其设施、监理规划及监理实施细则、建设工程监理目标控制、建设工程质量控制、影响工程质量几方面因素的控制、工程质量验收、建设项目投资控制、建设工程监理的进度控制、建设工程监理的合同管理、施工阶段监理资料的管理、设备采购与设备监造、建设工程监理的相关服务等。

《建设工程监理规范实施手册(第2版)(精)》可供建设工程监理工程师、监理员学习参考，也可作为土建类、管理类专业学生的教学参考书。

## 目录

### 第一章 概述

### 第二章 项目监理机构及其设施

#### 第一节 组织论的基本原理

#### 第二节 现场项目监理机构的设计

#### 第三节 总监理工程师

#### 第四节 一般监理人员

#### 第五节 对总监理工程师及监理机构的管理与考核

#### 第六节 监理设施

#### 第七节 项目监理机构设计实例

### 第三章 监理规划及监理实施细则

#### 第一节 监理规划编制的依据

#### 第二节 监理规划编制的原则

#### 第三节 监理规划的内容

#### 第四节 监理实施细则的编制第一章 概述第二章 项目监理机构及其设施 第一节

#### 组织论的基本原理 第二节 现场项目监理机构的设计 第三节 总监理工程师 第四节

#### 一般监理人员 第五节 对总监理工程师及监理机构的管理与考核 第六节 监理设施 第七节

#### 项目监理机构设计实例第三章 监理规划及监理实施细则 第一节 监理规划编制的依据

#### 第二节 监理规划编制的原则 第三节 监理规划的内容 第四节 监理实施细则的编制 第五节

#### 监理规划与监理实施细则实例第四章 建设工程监理目标控制 第一节

#### 建设工程目标控制的基本概念 第二节 建设项目的控制系统 第三节

#### 建设工程项目三大目标的关系 第四节 建设工程监理三大目标控制的含义 第五节

建设工程项目设计和施工阶段的特点及目标控制要点 第六节  
建设工程监理目标控制风险分析第五章 建设工程质量控制 第一节 工程项目质量概念  
第二节 监理质量控制依据 第三节 工程质量控制程序 第四节  
监理工程师工程质量控制的原则 第五节 施工阶段监理质量控制的办法 第六节  
工程不同阶段质量控制的主要工作和任务 第七节 施工阶段工程质量的事前控制 第八节  
施工阶段工程质量的事中控制 第九节 施工阶段工程质量的事后控制 第十节 工程案例  
第六章 影响工程质量几方面因素的控制 第一节 人、材料、机械、方法和环境 第二节  
施工工序质量控制 第三节 质量控制点及设置 第四节 工程质量事故处理 第五节 安全控制  
第七章 工程质量验收 第一节 工程分项、分部和单位工程的划分 第二节 工程竣工验收  
第八章 建设项目投资控制 第一节 建设项目投资控制的基本概念 第二节  
建设监理在项目施工阶段的投资控制 第三节 竣工决算 第四节 工程变更与设计变更  
第五节 索赔 第六节 工程案例——某高速公路标段的工程费用监理第九章  
建设工程监理的进度控制 第一节 进度控制的概念 第二节 以网络计划技术进行进度控制  
第十章 建设工程监理的合同管理 第一节 工程暂停与复工 第二节 工程变更 第三节  
费用索赔 第四节 工程延期 第五节 合同争议与合同解除第十一章  
施工阶段监理资料的管理 第一节 监理工作中信息管理的基本概念 第二节  
信息的收集及整理 第三节 施工阶段的监理资料 第四节 施工阶段监理用表及填表说明  
第十二章 设备采购与设备监造 第一节 概述 第二节  
“ 监理规范 ” 对设备采购监理的有关规定 第三节 “ 监理规范 ” 对设备监造的有关规定  
第四节 设备采购监理与设备监造的监理资料第十三章 建设工程监理的相关服务 第一节  
工程勘察设计阶段服务 第二节 工程保修阶段服务参考文献

[显示全部信息](#)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)