

《建设项目全过程造价咨询规程 CECA / GC 4 - 2009》

书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2012年02月01日

开本：大32开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9158017720907

内容简介

为了加强行业的自律管理，规范工程造价咨询企业承担建设项目全过程造价咨询的内容、范围、格式、深度要求和质量标准，提高全过程工程造价管理咨询的成果质量，依据国家的有关法律、法规、规章和规范性文件，中国建设工程造价管理协会组织有关单位制订了《建设项目全过程造价咨询规程》（以下称“《建设项目全过程咨询规程（CECA/GC4-2009）》”）。

《建设项目全过程咨询规程（CECA/GC4-2009）》的主要内容包括：总则、术语、一般规定、决策阶段、设计阶段、交易阶段、施工阶段、竣工阶段等。

各工程造价咨询企业和注册造价工程师、造价员在承担建设项目全过程造价咨询业务时应认真按照《建设项目全过程咨询规程（CECA/GC4-2009）》的有关要求执业和从业，各地方造价管理协会和中国建设工程造价管理协会各专业委员会可以依据《建设项目全过程咨询规程（CECA/GC4-2009）》对建设项目全过程造价咨询的成果进行检查。

目录

1 总则

2 术语

3 一般规定

3.1 任务、内容和阶段划分

3.2 项目组织与实施

3.3 风险管理

3.4 信息管理

3.5 质量管理

3.6 档案管理

4 决策阶段

4.1 投资估算的编制与审查

4.2 建设项目的经济评价

5 设计阶段

5.1 设计概算的编制与审核

1 总则 2 术语 3 一般规定 3.1 任务、内容和阶段划分 3.2

项目组织与实施 3.3 风险管理 3.4 信息管理 3.5 质量管理 3.6 档案管理 4 决策阶段 4.1

投资估算的编制与审查 4.2 建设项目的经济评价 5 设计阶段 5.1 设计概算的编制与审核 5.2

施工图预算的编制与审核 6 交易阶段 6.1 招标文件与合同相关条款的拟定 6.2

工程量清单与招标控制价编制 6.3 投标报价分析 6.4 工程合同价款的确定 7 施工阶段 7.1

工程预付款 7.2 工程计量支付 7.3 工程变更 7.4 工程索赔 7.5 偏差调整 8 竣工阶段 8.1

工程竣工结算 8.2 工程竣工决算附录A 投资估算编制参考格式附录B 设计概算参考格式

附录C 工程预算封面、签署页、目录、编制说明参考格式附录D

工程结算审查编制参考格式本规程用词说明附：条文说明

[显示全部信息](#)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)