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内容简介

在项目内部和外部环境中，存在许多组织很难预测和计划的不确定因素，而这些不确定
因素对项目成功与否有极大影响。针对项目不确定性的风险管理已经成为项目管理基本
活动之一，风险管理也是项目管理者必须具备的能力之一。本书以项目管理知识体系为
基础，充分利用项目集成管理的思想，从风险管理的思想、方法、程序、行为管理等方
面系统阐述了项目风险管理的理论知识及其应用，为项目风险管理提供应用基础和决策
依据。
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