

《2009注册监理工程师执业资格考试 基础·专题·信息试卷 建设工程监理案例分析》

书籍信息

版次：1

页数：84

字数：138000

印刷时间：2009年01月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787508379937

丛书名：2009注册监理工程师执业资格考试基础+专题+信息试卷

内容简介

《建设工程局监理案例分析》是《2009注册监理工程师执业资格考试基础+专题+信息试卷》中的一本，包括基础串纳卷3套、专题点拨卷3套和押题信息卷2套。该书以2009年全国监理工程师执业资格考试要求和*的命题信息为导向，对考点变化、考查角度、考试重点以及题型设计进行了全面的评价和预测。本书对试题进行了淘金式优选，参考历年试题分值的分布精心编写而成。

目录

前言

基础串纳卷（一）	
基础串纳卷（一）参考答案	
基础串纳卷（二）	
基础串纳卷（二）参考答案	
基础串纳卷（三）	
基础串纳卷（三）参考答案	
专题点拨卷（一）	
专题点拨卷（一）参考答案	
专题点拨卷（二）	
专题点拨卷（二）参考答案	
专题点拨卷（三）	
专题点拨卷（三）参考答案	
押题信息卷（一）	
押题信息卷（一）参考答案	
押题信息卷（二）	
押题信息卷（二）参考答案	

在线试读部分章节

基础串纳卷（一）

本试卷均为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。

一、某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理，按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。

在施工过程中，发生如下事件。

事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。

事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题；建设单位认为，商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。

事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供应单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后，与设备供应单位签订了供货和安装合同。

事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经核查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。

问题

1. 写出项目监理机构对事件1的处理程序。
2. 针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任？说明理由。
3. 事件3中，分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法。

.....

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)